

ÖKOPROFIT Meißen 2007- 2008 Arbeitsschritte	2007					2008												2009							Bemerkungen	
	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli		
Projektplanung und Kalkulation	32-35. KW																									
Projektvernetzung mit WRM, IHK, UA		37. KW																								
Firmenakquise	36-48. KW																									
Antragsverfahren Förderung SAB			41. KW																							
Zustimmung vorzeitiger Beginn						4. KW																				
Zuwendungsbescheid SAB										22. KW																
<b>Leistungsvergabe an Dritte</b>																										
Öffentliche Ausschreibung				48. KW																						
Bietergespräche						2. KW																				
<b>Abschluss der Verträge</b>																										
Lizenzverträge			40. KW																							
Landesvertrag						3. KW																				
Verträge Beraterkonsortium								13-15. KW																		
Verträge Unternehmen				48 bis 19. KW																						
<b>PROJEKTUMSETZUNG</b>																										
Vorbereitung Auftaktveranstaltung																										
Auftaktveranstaltung							10. KW																			
Workshops								ganztags 1+2. WS 16. KW	3 WS 21. KW	4 WS 26. KW				5 WS 36. KW	6 WS 41 KW	7 WS 46. KW	8 WS 51. KW	9 WS 4 KW	10 WS ganztags 9. KW							
Ö/Presse				Amtsblatt, SZ		SZ	SZ			IHK, SZ				SZ	Amtsblatt	SZ, DNN, regio TV			SZ						Presse, regio TV	
Vor-Ort- Termine																										
Konstituierung Kommissionsprüfung (IHK, LRA, HWK, Berater)																										
Vor-Ort-Termine Kommissionsprüfung																										
Abschlussbroschüre																	Angebote		Vertrag							
Einreichung der Unternehmerdaten für Abschlussbroschüre																								21-22. KW		
Abschlussveranstaltung																								25-26. KW		
<b>PROJEKTSTEUERUNG</b>																										
Projektkoordination																										
Projektcontrolling																										
PR homepage LRA																										
Ö-Projekt Veranstaltung- u. Vernetzung		ÖP Zittau			ÖP Dresden						OP Dresden														OP DD Abschluss 25. KW	
Methoden-Workshops, UMK, Beraterkreis							Beratung mit Ö-Projekt DD				M-Workshop Dresden						UMK Leipzig		Projektberatung SMUL							
<b>Projektdokumentation</b>																										
1. Zwischenbericht				eingereicht																						
2. Zwischenbericht											eingereicht															
3. Zwischenbericht																										
Endbericht																										
Projektauswertung																									27. KW	

→ Presse rechtzeitig über Pressestelle informieren

→ zwingende Termineinhaltung bezüglich Umsetzung Broschüre, Berater!

→ Überschneidung der Abschlussveranstaltung DD und Mei., Verschiebung in Juli zwecks Schulferien nicht ratsam, eventuell gemeinsame Veranstaltung planen