Feuerwehrhaus Diera
	2007
	Standortuntersuchung in Form einer Studie

	
	4 Standorte wurden bewertet; die Ergebnisse lagen Anfang 2008 vor und wurden mit den Kameraden der FF disku​tiert;

	
	Kostenschätzung ca. 240 bis 300 T€;

	
	im Ergebnis stellte sich heraus, dass mit der starken und erfolgreichen Jugendfeuerwehr ein Stellplatz und der Schulungsraum für die Belange der Wehr nicht ausreichten; endgültiger Standort konnte noch nicht bestimmt werden

	
	

	Aug. 2008
	Planungsentwurf des Feuerwehrhauses mit 2 Stellplätzen 

Kosten: 518 T€

	
	

	30.09.2008
	Einreichung Förderantrag; in Abstimmung mit der Feuer​wehr und Schützenverein wurde als Standort das gemein​deeigene Grundstück „Dorfplatz Diera“ erstmals genannt; die noch infrage kommenden gemeindeeigenen Standorte: 
· altes Gerätehaus – Fläche zu klein

· Obstscheune Diera – zu klein und zu teuer

· „Zu den Gärten“ – zu abseits gelegen und schlecht er​reichbar

	
	

	19.02.2009
	Dringlichkeitsschreiben an Landrat

	
	

	11.05.2009
	offene Diskussion zum Feuerwehrhausstandort in der Lager​halle Tischlerei Clauß zwischen Gemeinderat und Bürgern

	
	

	25.05.2009
	Festlegung des Feuerwehrhausstandortes auf dem Dorfplatz Diera durch Gemeinderatsbeschluss

	
	

	02.06.2009
	Übergabe des Zuwendungsbescheides durch den Landrat

	
	

	Sep. 2009
	das Müllerhaus wird durch die Kameraden der Feuerwehr in Ei​genleistung abgebrochen;
Unterstützung erfolgt durch die Agrar GbR Naundörfel

	
	

	30.10.2009
	Baugenehmigung wird erteilt

	
	

	16.10.2009
	Öffentliche Ausschreibung Los 1 Bauleistung

	
	

	23.11.2009
	Vergabe der Bauleistung an die Fa. Palm GmbH, Großen​hain


	
	

	Jan. 2010
	Ausschreibung der übrigen Gewerke (Elektro-, Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- und Tischlerarbeiten)

	
	

	22.02.2010
	Vergabe der Aufträge in der Gemeinderatssitzung

	
	

	26.02.2010
	erster Spatenstich mit dem Landrat

	
	

	27.04.2010
	Grundsteinlegung mit dem Kreisbrandmeister


Baukosten aller Gewerke, einschließlich Baunebenkosten: 

655 T€
